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SPOLEHLIVÝ PARTNER 
PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB (V REALIZACI)

OPTIMALIZAČNÍ TECHNICKÉ STUDIE (PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA)

PODPĚRNÝ SYSTÉM TRECOL (PRONÁJEM SKRUŽÍ / MONTÁŽ)

ŽSR PÚCHOV – ŽILINA, 44.33.21.1 EDS Most přes Nosickou přehradu, SK

DÁLNICE D4, Most přes Dunaj a veslařskou dráhu, SK

DÁLNICE D1, Rozšíření mostu přes údolí Šmejkalky, CZ 

www.trecol.cz

RYCHLOSTNÍ SILNICE R2 Zvolen, Východ - Pstruša, SO 203-00, SK 

Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 
– 333,076, most v km 332,420 – poznatky z realizace

Tento článek volně navazuje na  předchozí popis návrhu mostu, který byl publikován v  roce 2015. Hlavní náplní stavby byl most v  km 
332,420 přes řeku Olši. Nové přemostění je řešeno jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22 + 60 + 22 m. Nosná konstrukce 
je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým obloukem. Spodní stavba je založená na pilotách. Mimo objekt 
mostu řešila stavba rekonstrukci cca 0,9 km železničního svršku a spodku, trakčního vedení a provizorních přeložek drážních sítí. Společnost 
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. byla generálním projektantem stavby a současně projektantem mostu.

ÚZEMNÍ PODMÍNKY
Most je situován v mezistaničním úseku Darkov – Karviná a převá-

dí dvě koleje přes řeku Olši a její bermy. Úhel křížení je 62,5 °. Koryto 
řeky je hluboké cca 2,4 m a je lemováno bermami s protipovodňový-
mi hrázemi výšky cca 2,5 m. 

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
Stavba se nachází v  bezprostřední blízkosti dobývacího prostoru 

dolu Darkov a  Karviná-Doly v  ostravsko-karvinském revíru. Defor-

mační parametry přetvoření terénu byly stanoveny jako III. skupina 
stavenišť. Už při návrhu bylo uvažováno s nerovnoměrným poklesem 
spodní stavby, který je omezen na  50  mm v  podélném a  40  mm 
v  příčném směru. Při dosažení těchto hodnot bude nutné provést 
výškovou rektifikaci mostu. Pro budoucí sledování pohybů je na spod-
ních stavbách umístěno 8 nivelačních značek, které budou zaměřeny 
v intervalu 1 roku minimálně do roku 2035. V případě zjištění nerov-
noměrného poklesu je u každého ložiska umístěna značka pro přes-
né zaměření pohybů.

Původní přemostění

Dokončená konstrukce v koleji č. 2
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PŮVODNÍ MOST
Původní přemostění bylo vybudováno při výstavbě tratě v  roce 

1959, kdy byla provedena přeložka trati i úprava koryta řeky Olše. 
Nosné konstrukce byly tvořeny prostě podepřenými ocelovými pl-
nostěnnými nosníky s dolní mostovkou o rozpětí 19,0 m a 28,5 m. 
Opěry i pilíře byly betonové s železobetonovými prahy, plošně zalo-
žené ve vrstvách jílů. 

CELKOVÁ KONCEPCE MOSTU
Původní konstrukce s prvkovou mostovkou a volnou šířkou 4,4 m 

nebylo možné ponechat při navýšení traťové rychlosti na 160 km/h. 
Proto byla navržena přestavba na konstrukce s volným mostním prů-
řezem šířky (VMP) 3,0 m. To si vyžádalo zvětšení osové vzdálenosti 
kolejí a  výstavbu nové spodní stavby. Vzhledem k  šikmosti křížení 

a rozpětí polí 22 + 60 + 22 m byla konstrukce navržena jako ocelový 
spojitý nosník s  dolní mostovkou a  prostředním polem vyztuženým 
obloukem. Obě konstrukce jsou stejné, vzájemně posunuté o 4,0 m.

NOVÝ MOST
Spodní stavba mostu je železobetonová, založená na velkoprůmě-

rových pilotách průměru 1,22 m délky 12,0 m u opěr a 20,0 m u pi-
lířů. Vzhledem k šikmosti křížení a vzájemnému posunutí obou mos-
tů jsou opěry členitým mnohoúhelníkem o půdorysném rozměru dří-
ku 8,8 × 15,9 m a celkové výšce 3,9 m. Šikmé pilíře s dříky o rozmě-
rech 2,0 × 19,0 m se rozšiřují na úložný práh o rozměrech 4,5 × 21,9 m. 
Celková výška pilířů je 6,5 m. Železobetonové části jsou provedeny 
z betonu C30/37, úložné bloky z C35/45.

Zakládání nového pilíře

Zatěžovací zkouška mostu v koleji č. 2

Původní konstrukce v koleji č. 1
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Hlavní nosníky tvaru „I“ mají výšku 2,2 m. Šířka pásnic je 0,7 m, 
tloušťka 25 a  30  mm. Příčníky tvaru „I“ výšky 0,70 – 0,78  m jsou 
umístěny v osové vzdálenosti 2,0 m a vzájemně propojeny podélný-
mi výztuhami výšky 280 mm. Mostovkový plech tl. 14 mm je v místě 
pilíře navýšen na 20 mm.

Střední pole je vyztuženo parabolickým obloukem s celkovou výš-
kou 11,45 m. Průřez je komorový šířky 0,7 m s proměnlivou výškou 
z 0,75 m ve vrcholu na teoretickou výškou 0,9 m nad pilířem. Tloušť-
ka plechů je 30 mm a 25 mm. Oblouky jsou rozepřeny 4 ztužidly ko-
morového průřezu 0,5 × 0,5 m z plechů tl. 16 mm. Závěsy jsou z ku-
latiny průměru 90 mm délky 2,0 – 8,4 m.

Nosná konstrukce je z oceli S 460 (příčník nad pilíři) a S355, kvali-
ty J2 a K2. Celková hmotnost je 2 × 440 t, to odpovídá spotřebě oce-
li cca 4,23 t/m délky mostu.

VÝSTAVBA
Výstavba mostu byla zahájena přípravnými pracemi v září 2015. 

Zřídilo se zařízení staveniště, byly zahájeny přeložky sítí a vložila se 
provizorní výhybna. Současně začaly práce na  výrobě ocelových 
konstrukcí. Začátkem ledna 2016 proběhla demontáž konstrukcí 
v koleji č. 1 kolejovým jeřábem GEK80. Následovalo bourání spodní 
stavby a výstavba montážní plošiny. 

Koncem února 2016 byl proveden 1. výsun mostu na provizor-
ních podporách z  dílců PIŽMO a  byly dokončeny základy pilířů 
a opěr. V polovině dubna 2016 byla již dokončena spodní stavba 
a prováděla se montáž oblouku na kompletně vysunuté konstrukci. 
V polovině června byla provedena zatěžovací zkouška a následova-
lo uvedení mostu do provozu. Práce byly tedy provedeny za nece-
lých 6 měsíců.

Dokončený pilíř, výsun konstrukce Montáž oblouku v koleji č. 1

Montáž oblouku v koleji č. 1



SILNICE ŽELEZNICE 1/201748

MOSTY  |  BRIDGES

Druhá etapa v koleji č. 1 byla zahájena začátkem července 2016 
vyjmutím konstrukcí pomocí silničního jeřábu umístěného na  ber-
mách. Ostatní práce probíhaly obdobně jako v 1. etapě až do polovi-
ny prosince 2016, kdy byl uveden do provozu i druhý most. Práce by-
ly tedy provedeny za 5,5 měsíce.

Celá stavba byla dokončena vyjmutím odbočky v  březnu 2017. 
Z  celkových 19 měsíců trvání stavby byl most dokončen za  cca 
11,5 měsíce.

BEZSTYKOVÁ KOLEJ
Dilatační délka mostů je 22 a 82 m. To převyšuje povolených 80 m 

pro bezstykovou kolej s  kolejnicí UIC60 dle předpisu S3. Byl proto 
proveden výpočet namáhání v bezstykové koleji, který prokázal spo-
lehlivost použití tohoto řešení.

Ing. Jaroslav Sedláček,
sedlacek@moravia.cz, 

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Optimalizace trati Český Tešín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076, most v km 332,420 – poznatky z realizace
Tento článek volně navazuje na  předchozí popis návrhu mostu, který byl publikován v  roce 2015. Hlavní náplní stavby byl most v  km 
332,420 přes řeku Olši. Nové přemostění je řešeno jako dva jednokolejné mosty o třech polích s rozpětím 22 + 60 + 22 m. Nosná konstrukce 
je ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostřední polem vyztuženým obloukem. Spodní stavba je založená na pilotách. Mimo objekt 
mostu řešila stavba rekonstrukci cca 0,9 km železničního svršku a spodku, trakčního vedení a provizorních přeložek drážních sítí.

Původní přemostění

Dokončený most

Nové přemostění
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